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Introduccion

* Nuestra forma de comunicarnos esta
cambiando
— mall
— wikis, blogs, redes sociales, mensajeria
Instantanea

— Celulares, tabletas

Enterprise
2.0
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Definiciones — wikipedia !

« PM2.0

— Gestion de proyectos 2.0 (a veces equivocadamente llamado
Gestion Social de Proyectos) es una rama de la evolucion de las
practicas de gestion de proyectos, que fue posible gracias a la
aparicion de las tecnologias Web 2.0. Estas aplicaciones incluyen:
blogs, wikis, software de colaboracion , etc

« Social Project Management

— Mientras la Gestion de proyectos 2.0 ha abrazado un cambio de
filosofia lejos de comando y control centralizado, maximizando la
colaboracion igualitaria de un equipo, la Gestion social de
proyectos reconoce la importancia del papel del director del
proyecto, especialmente en proyectos grandes.
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Gestion tradicional

Obtener
informacion

Actividades Actualizar

Recordar

del PM planes

Notificar
cambios
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El cambio....

-

AR

Empleados
Interesados
Clientes
Provedores
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Comparaciones

k

7

Gestion de Proyectos tradicional
Control centralizado

Gestion de proyectos 2.0
Descentralizacion del control

Planificacion Top-down

Planificacion Bottom-up

Ambiente autoritario

Entorno de colaboracion

Estructura implicita

Estructuras emergentes

Acceso limitado / restringido al plan

Acceso organizado / ilimitado al plan

Acceso local a la informacion

Acceso global y en vivo a la informacidn

Comunicaciones limitadas dentro del equipo

Comunicacion ilimitada dentro del equipo

Proyectos separados

Enfoque holistico

Herramientas complejas

Herramientas de facil uso

Rigidez de las herramientas

Flexibilidad de las herramientas
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Aporta

Rapida adopcion

Colaboracion

— Mas participacion en procesos: mayor fluidez, visibilidad y
eficiencia

— Participacion de clientes y colaboradores

- PMO

Productividad

— Trabajamos en todo lugar, a toda hora y en cualquier lugar
— Reuso

Innovacion
— “Comunidades” vs. “organizacion”
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Algunas herramientas y su aporte
a las areas de conocimiento

* Wikis, blogs, IM
— Definicidn de requisitos, alcance
— Estimaciones
— Riesgos
— Comunicaciones
» Gestion documental
— Lineas de base
— Comunicaciones
— Aseguramiento de la calidad
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Algunas herramientas y su aporte
a las areas de conocimiento

* Cronograma como un workflow
— Gestion del tiempo
— Comunicaciones

» Workflows
— Gestion de cambios, problemas, etc.
* Activity streams (muro de facebook)
— Integracion
— RRHH
— Comunicaciones
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LosS riesgos...

— Acceso a informacioén
* “Desbocados” y su influencia
* Errores en la visibilidad deseada

— Exceso de informacion
— Descontrol
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